

**ОТЧЕТ**  
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный  
отбор в 2023 году в рамках государственной программы  
Новосибирской области «Управление финансами  
в Новосибирской области», по состоянию  
на «22» сентября 2023 г.

1. Наименование Проекта: «Нужные машины»
2. Место реализации Проекта: рабочий поселок Маслянино  
Муниципальное образование Администрация рабочего поселка Маслянино  
Населенный пункт Новосибирская область Маслянинский район р.п.Маслянино
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                           | План    | Факт    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1        | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 1505500 | 1339895 |
| 2        | Финансовое обеспечение, всего:                                                                                                                                                                                         | 1505500 | 1339895 |
| 2.1      | средства Субсидии                                                                                                                                                                                                      | 1000000 | 890000  |
| 2.2      | средства бюджета поселения                                                                                                                                                                                             | 400000  | 356000  |
| 2.3      | инициативные платежи, всего:                                                                                                                                                                                           | 105500  | 93895   |
| 2.3.1    | денежные средства граждан                                                                                                                                                                                              | 105500  | 93895   |
| 2.3.2    | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц                                                                                                                                                    | 0       | 0       |
| 3        | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:                             | 0       | 0       |
| 3.1      | вклад жителей поселения                                                                                                                                                                                                | 0       | 0       |
| 3.2      | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц                                                                                                                                                                | 0       | 0       |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,  
проведенных в рамках Проекта:

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей

поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

---

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

---

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично  
полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

---

7. Дата

начала осуществления Проекта – 10.04.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| низкое качество технической документации                  | - |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | - |
| недобросовестный подрядчик                                | - |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ   | - |
| неблагоприятные погодные условия                          | - |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования        | - |
| прочее (описать)                                          | - |
|                                                           |   |
|                                                           |   |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава рабочего поселка Маслянино  
Маслянинского района Новосибирской области  
Рахманов М.А.

---

Руководитель инициативной группы  
Кирпиченко Е.В.

---

Дата

---